Planning, Installation

Planning RHIC

- Faisceau de main-juin 2001 à décembre 2001
- Arrêt de janvier 2002 à octobre 2002
- Reprise jusqu'en 2003 ???? ?

Installation du SSD

- Compresseur dans un local dédié aux services
- Système DAQ dans la ‘counting house ’
- Câbles de puissance et fibre optique sur l’expérience et sur la plate-forme
- Installation des ‘ Readout box ’ et des cartes associées sur la roue de la TPC
- Alimentation et slow control sur la plate-forme
- Insertion du système Trigger dédié au SSD
- le barrel dans l’expérience

SSD milestones

- 20 modules produits en avril 2001
- 1ere échelle assemblée en mai 2001
- 1er clamshell assemblé en janvier 2002
- 2nd clamshell assemblé en mai 2002
- barrel prêt pour installation en juin 02